

진행상황 보고


1) 화면 및 프론트엔드




메인 페이지 헤더, 푸터, role에 따른 페이지 라우팅 완료




-청각장애인 메인페이지 카테고리 별 문장 띄우는 컴포터는 라우팅 완료



-피드백 게시판 글 조회, 글 작성 화면 라우팅 및 api 연결 완료 -봉사자 피드백 요청 수락 기능 api 연결 완료



-피드백 요청글 작성 화면



-피드백 요청글 작성, 날짜 선택 달력

발음 피드백 미팅 일정을 보여주는 곳

• 미팅아이디 : 7 🕜

타이틀 : ㅁㄹㅇ 봉사자 : helper 지원자 : helper

방생성

• 미팅아이디:6

타이틀 : qwfqw 봉사자 : helper 지원자 : helper 방생성

• 미팅아이디: 5

타이틀 : sdlfkaf 봉사자 : helper 지원자 : helper 방생성

-발음 피드백 방 조회 및 생성 api 연결 완료



-발음 피드백 방 개설 openvidu 연결 완료




봉사자용 마이 페이지




TO Do: 봉사자용 마이페이지 메뉴 만드는중

목소리 기부 발음 피드백



Header

경영계획 수립 시 연간 판매계획을 근거 하여 기초재고 및 재고계획을 반영한 연 간 생산계획을 수립하는 과정이 필요합 니다.



-봉사자용 메인페이지 구성 완료

-봉사자용 목소리 기부 녹음 페이지 api 연결 완료

2) 백엔드

완료 기능(약 70%)

- 회원관리(소셜로그인, 로그아웃, 회원탈퇴, 개인정보 수정) 완료
- 목소리 녹음, 녹음 진행상황 조회 완료
- 목소리 조회, 선택, 삭제 완료
- 발음교정 연습, 발음 피드백 요청 게시판, 발음 피드백 상담 수락 기능 완료

남은 기능(약 30%)

• 목소리 정보 입력, 발음 교정 일상 단어 등록 및 상세조회, 자주사용하는 문장 추가-삭제, 카테고리 추가-삭제

3) 인공지능

- 모델 학습 완료 후 목소리 모델 생성 완료
- 추후 다른 목소리 추가 예정

4) 서버

- Spring, Vue 서버 배포 및 Jenkins 연결로 자동 배포 완료
- Python 서버 배포 중